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Ιωάννινα, Απρίλιος 2010

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

«ΘΗΣΕΑΣ»

Α΄  ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΘΗΣΕΑΣ» καταρτίστηκε με βάση το νόμο 3274/2004 (ΦΕΚ Α΄ 195/19.10.2004).

Το πρόγραμμα έχει σκοπό την υποστήριξη των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού, ως προς την πραγματοποίηση επενδύσεων τοπικής ανάπτυξης, καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας των υφιστάμενων υποδομών και των παρεχομένων υπηρεσιών με γνώμονα την αρμονική, ισόρροπη βιώσιμη ανάπτυξη.

Το πρόγραμμα καταρτίζεται από την  η Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης (ΚΕΠ) με στόχο:
· το συντονισμό του συνόλου των επί μέρους πολιτικών που εφαρμόζονται για τους ΟΤΑ πρώτου βαθμού, με κατεύθυνση την ενίσχυση του αναπτυξιακού τους ρόλου και των μεταξύ τους συνεργασιών,

· την ορθολογική αξιοποίηση των χρηματοδοτήσεων προς τους ΟΤΑ πρώτου βαθμού, έτσι ώστε να βελτιώνεται η αποδοτικότητά τους,

· την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των ΟΤΑ.

Η αρχική διάρκεια του προγράμματος ήταν πενταετής (2005-2009) με δυνατότητα διετούς παράτασης.

Με την Πράξη 27/22.12.2009 του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ Α΄ 233/24.12.2009)  η εκτέλεση του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» παρατείνεται για δύο (2) επιπλέον έτη, δηλαδή μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011. 

Β΄ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 Το Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» συντίθεται από τα ακόλουθα τέσσερα (4) Υποπρογράμματα:
· Υποπρόγραμμα 1. «Οργάνωση και ανάπτυξη των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης». Απαρτίζεται από 8 Μέτρα και περιλαμβάνει υποστηρικτικές δράσεις οργάνωσης και ανάπτυξης των υπηρεσιών τους, χρηματοδότηση πολιτικών συνολικής υποστήριξής τους και εκπόνηση των αναγκαίων μελετών, αντιμετώπιση ειδικών, έκτακτων και επειγουσών αναγκών, οριζόντιες πολιτικές.

· Υποπρόγραμμα 2. «Τοπική ανάπτυξη και προστασία περιβάλλοντος». Απαρτίζεται από 14 Μέτρα και περιλαμβάνει  υποστηρικτικές δράσεις των Μέτρων του Υποπρογράμματος, απαλλοτριώσεις, χρηματοδότηση της μελέτης, κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης έργων τεχνικών υποδομών, προστασίας του περιβάλλοντος και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, καθώς και λοιπών επενδύσεων τοπικής ανάπτυξης, προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και οχημάτων, οριζόντιες πολιτικές.

· Υποπρόγραμμα 3. «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες». Απαρτίζεται από 12 Μέτρα και περιλαμβάνει υποστηρικτικές δράσεις των Μέτρων του Υποπρογράμματος, χρηματοδότηση απαλλοτριώσεων, μελέτης, κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης διοικητικών, κοινωνικών, αθλητικών και πολιτιστικών υποδομών και σχετικών προγραμμάτων, χρηματοδότηση έργων διοικητικής εξυπηρέτησης, οριζόντιες πολιτικές.

· Υποπρόγραμμα 4. «Τεχνική στήριξη του Προγράμματος». Απαρτίζεται από 4 Μέτρα και περιλαμβάνει δαπάνες για την στήριξη, διοίκηση και δημοσιοποίηση του προγράμματος.

Γ΄ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Για την παρακολούθηση του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» έχει δημιουργηθεί και λειτουργεί το παρακάτω σύστημα διοίκησης:

· Σε εθνικό επίπεδο αρμόδια για την κατάρτιση, παρακολούθηση, υποστήριξη και διοίκηση του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» είναι η Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης (ΚΕΠ) στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

· Σε Περιφερειακό επίπεδο αρμόδια για την παρακολούθηση του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» είναι η Περιφερειακή Επιτροπή Παρακολούθησης (ΠΕΠ), η οποία συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα κάθε Περιφέρειας. Πρόεδρος της επιτροπής είναι ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας ή εκπρόσωπός του και μέλη οι Πρόεδροι των Τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ), οι Διευθυντές Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, ο συντονιστής της Γραμματείας και εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών.

· Σε επίπεδο νομού αρμόδια για την παρακολούθηση του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» είναι η Τεχνική Επιτροπή Νομού (ΤΕΝ), η οποία συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα κάθε Περιφέρειας.

Για τις ανάγκες μηχανογραφικής υποστήριξης του προγράμματος, έχει σχεδιαστεί πληροφοριακό σύστημα από το Υπουργείο Εσωτερικών, σε συνεργασία με την Ε.Ε.Τ.Α.Α., όπου με ευθύνη των συντονιστών των Τεχνικών Επιτροπών Νομών εισάγονται όλα τα στοιχεία των έργων, μελετών και ενεργειών, καθώς και τα στοιχεία των σχετικών αποφάσεων.

Δ΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι πόροι του προγράμματος, διατέθηκαν σε δυο διακριτές κατανομές με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Παρακολούθησης, ύστερα από συνεννόηση με την ΚΕΔΚΕ:

α)  Τυπική κατανομή του 45% των πόρων, ήτοι κατανομή ενός συγκεκριμένου ποσού ανά Περιφέρεια και ΟΤΑ με βάση τα κριτήρια διαπεριφερειακής και ενδοπεριφερειακής κατανομής.

 β) Κατανομή του 35% των πόρων με προγραμματικά κριτήρια ανά Υποπρόγραμμα και Μέτρο, με βάση τις εθνικές και περιφερειακές προτεραιότητες. 

Το υπολειπόμενο 20% των πόρων προορίζεται, για τις οριζόντιες δράσεις, την αντιμετώπιση έκτακτων και επειγουσών αναγκών και την υποστήριξη της προσυμβατικής διαδικασίας για τις συμπράξεις των ΟΤΑ με τον ιδιωτικό τομέα. 

Στην Περιφέρεια Ηπείρου διατέθηκε το ποσό των 211.079.750,00 ευρώ (118.959.750,00 στο 45% και 92.120.000,00 στο 35%). 

Από τα ποσά αυτά τα 194.193.370,00 ευρώ αφορούν στο δημοτικό σκέλος του προγράμματος (109.442.970,00 στο 45% και 84.750.400,00 στο 35%) και ένα ποσό της τάξης των  16.886.380,00 ευρώ (ποσοστό 8% του συνολικού ποσού) διατέθηκε σε ΟΤΑ και φορείς για  δράσεις διαδημοτικής συνεργασίας. 

Η κατανομή των πόρων  στους ΟΤΑ της Περιφέρειας, για το δημοτικό σκέλος του προγράμματος, έγινε με απόφαση του Γενικού Γραμματέα για μεν το 45% το Μάρτιο του 2005, για δε το 35% το Δεκέμβριο του 2005, βάσει κριτηρίων που τέθηκαν από την Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης.

Τα κριτήρια αυτά ήταν:

· ο πληθυσμός ΟΤΑ

· η έκταση ΟΤΑ

· ο αριθμός δημοτικών διαμερισμάτων

· ο αριθμός ορεινών οικισμών

· το κριτήριο σύγκλισης

Η κατανομή των πόρων του διαδημοτικού σκέλους του προγράμματος στους φορείς της Περιφέρειας (ΟΤΑ, Σύνδεσμοι Διαχείρισης Απορριμμάτων, Σύνδεσμοι Ύδρευσης), έγινε με αποφάσεις της Περιφερειακής Επιτροπής Παρακολούθησης. Στην αρχή δόθηκε προτεραιότητα σε δράσεις για την  αποκατάσταση των ΧΑΔΑ, τη διαχείριση των απορριμμάτων, έργων ύδρευσης και στη συνέχεια σε άλλες δράσεις που πρότειναν οι φορείς μέσω των ΤΕΔΚ.

Μετά την κοινοποίηση της απόφασης του Γενικού Γραμματέα της κατανομής των πόρων του προγράμματος, οι ΟΤΑ με αποφάσεις των Δημοτικών ή Κοινοτικών Συμβουλίων άρχισαν να αποστέλλουν στην Περιφερειακή Επιτροπή Παρακολούθησης τις προτάσεις τους για ένταξη στο πρόγραμμα.
Ε΄ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Η έναρξη υλοποίησης του προγράμματος ουσιαστικά ανάγεται στον Απρίλιο του 2005 με την 1η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Παρακολούθησης και την προένταξη των πρώτων 394 δράσεων (έργων, μελετών ή ενεργειών). Έκτοτε η Επιτροπή συνεδρίασε άλλες 26 φορές και σήμερα είναι ενταγμένες στο πρόγραμμα περισσότερες από 2.300 δράσεις, για την ακρίβεια 2.313 (2.104 στο δημοτικό σκέλος και 209 στο διαδημοτικό), με προϋπολογισμό 205.447.347,00 ευρώ (188.729.000,00 € στο δημοτικό σκέλος και 16.719.000,00 € στο διαδημοτικό σκέλος).
Η κατανομή των δράσεων και των αντίστοιχων ποσών στο  δημοτικό σκέλος του προγράμματος, που γίνεται αποκλειστικά από τους ΟΤΑ ανά Υποπρόγραμμα έχει ως εξής:
Σύνολο ενταγμένων δράσεων 2.104 με συνολικό προϋπολογισμό 188.728.000,00 €.
· Υποπρόγραμμα 1: «Οργάνωση  και  ανάπτυξη  των  οργανισμών   τοπικής αυτοδιοίκησης» 25 δράσεις  προϋπολογισμού 861.000,00 €, ποσοστό 0,45%. Προτεραιότητα από τους ΟΤΑ δόθηκε σε δράσεις για μηχανοργάνωση και εφαρμογή τεχνολογιών πληροφορικής (33,22% του υποπρογράμματος), οργάνωση και ανάπτυξη των υπηρεσιών 29,04%), κατάρτιση επιχειρησιακών προγραμμάτων (24,85%) και μελέτες οργάνωσης και ανάπτυξης των υπηρεσιών (12,87%).
· Υποπρόγραμμα 2: «Τοπική  ανάπτυξη  και  προστασία  περιβάλλοντος»  1.679 δράσεις προϋπολογισμού 153.052.000,00 €, ποσοστό 81,10%. Μεγαλύτερη βαρύτητα δόθηκε από τους ΟΤΑ για έργα οδοποιίας (32,52% του υποπρογράμματος), ύδρευσης (21,46%), αναπλάσεων οικισμών (15,81%), αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων (10,24%), τεχνικό και μηχανολογικό εξοπλισμό (5,95%), εκπόνηση μελετών (5,84%) και εγγειοβελτιωτικά – αντιπλημμυρικά έργα (5,71%).
· Υποπρόγραμμα 3: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες» 400 δράσεις προϋπολογισμού 34.829.000,00 €, ποσοστό 18,45%. Περισσότεροι πόροι διατέθηκαν από τους ΟΤΑ για έργα και δράσεις πολιτισμού (47,53% του υποπρογράμματος), διοικητικής εξυπηρέτησης (23,33%), αθλητισμού (14,41%) και υγείας – πρόνοιας (10,89%).
Η περαιτέρω υλοποίηση του προγράμματος θα καθορισθεί  με αποφάσεις που θα λάβει η Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης. 

ΣΤ΄ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Αναλυτικά η υφιστάμενη κατάσταση (συνολικά στο 45% και 35%) με στρογγυλοποιημένα ποσά και πληρωμές έως 31 Μαρτίου 2010 έχει ως εξής:

ΣΤ.1.  ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (Πίνακας 1)
1. Δημοτικό σκέλος

· Κατανεμηθέν ποσό 194.193.370,00 €, 

· συνολικά ενταγμένα έργα 2.104 προϋπολογισμού 188.728.000,00 €, εκ των οποίων 

· προενταγμένα 274 προϋπολογισμού 20.630.000,00 € και

· οριστικά ενταγμένα 1.830 με προϋπολογισμό 168.112.000,00 €, 

· υπογραμμένες συμβάσεις 140.516.000,00 €, 

· πληρωμές 116.459.000,00 €, 

· ποσοστό απορρόφησης 59,97% (επί του κατανεμηθέντος ποσού).

2. Διαδημοτικό σκέλος 

· Κατανεμηθέν ποσό 16.886.380,00 €, 

· συνολικά ενταγμένα έργα 209 προϋπολογισμού 16.719.000,00 €, εκ των οποίων 

· προενταγμένα 16 προϋπολογισμού 1.640.000,00 € και

· οριστικά ενταγμένα 193 με προϋπολογισμό 15.079.000,00 €, 

· υπογραμμένες συμβάσεις 8.646.000,00 €, 

· πληρωμές 8.452.000,00 €, 

· ποσοστό απορρόφησης 50,05% (επί του κατανεμηθέντος ποσού).

Το ποσοστό απορρόφησης συνολικά του προγράμματος στο δημοτικό και διαδημοτικό σκέλος ανέρχεται στο 59,18%.

Ανά νομό η κατάσταση στο δημοτικό και διαδημοτικό σκέλος (45% και 35%) έχει ως ακολούθως:

ΣΤ.2.  ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ (Πίνακας 2)
1. Δημοτικό σκέλος

· Κατανεμηθέν ποσό 38.091.000,00 €,

· συνολικά ενταγμένα έργα 379 προϋπολογισμού 36.991.000,00 €, εκ των οποίων

· προενταγμένα 54 προϋπολογισμού 4.793.000,00 € και

· οριστικά ενταγμένα 325 με προϋπολογισμό 32.198.000,00 €, 

· υπογραμμένες συμβάσεις 27.489.000,00 €, 

· πληρωμές 20.893.000,00 €, 

· ποσοστό απορρόφησης 54,85%

2. Διαδημοτικό σκέλος

· Συνολικά ενταγμένα έργα 55 προϋπολογισμού 2.352.000,00 €, εκ των οποίων 

· προενταγμένα 10 προϋπολογισμού 680.000,00 € και

· οριστικά ενταγμένα 45 με προϋπολογισμό 1.672.000,00 €, 

· υπογραμμένες συμβάσεις 1.426.000,00 €, 

· πληρωμές 1.187.000,00 €, 

· ποσοστό απορρόφησης 50,48% 

ΣΤ.3  ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (Πίνακας 3)
1. Δημοτικό σκέλος

· Κατανεμηθέν ποσό 30.221.000.00 €, 

· συνολικά ενταγμένα έργα 350 προϋπολογισμού 29.285.000,00 €, εκ των οποίων 

· προενταγμένα 34 προϋπολογισμού 2.698.000,00 € και

· οριστικά ενταγμένα 316 με προϋπολογισμό 26.586.000,00 €, 

· υπογραμμένες συμβάσεις 20.061.000,00 €, 

· πληρωμές 17.248.000,00 €, 

· ποσοστό απορρόφησης 56,96%.

2. Διαδημοτικό σκέλος

· Συνολικά ενταγμένα έργα 36 προϋπολογισμού 4.916.000,00 €, τα οποία είναι όλα οριστικά ενταγμένα, 

· υπογραμμένες συμβάσεις 1.715.000,00 €, 

· πληρωμές 1.712.000,00 €, 

· ποσοστό απορρόφησης 34,82%.

ΣΤ.4  ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Πίνακας 4)
1. Δημοτικό σκέλος

· Κατανεμηθέν ποσό 100.240.000,00 €, 

· συνολικά ενταγμένα έργα 1.094 προϋπολογισμού 97.138.000,00 €, εκ των οποίων 

· προενταγμένα 164 προϋπολογισμού 10.668.000,00 € και

· οριστικά ενταγμένα 930 με προϋπολογισμό 86.470.000,00 €, 

· υπογραμμένες συμβάσεις 72.903.000,00 €, 

· πληρωμές 61.477.000,00 €, 

· ποσοστό απορρόφησης 61,33%.

2. Διαδημοτικό σκέλος

· Συνολικά ενταγμένα έργα 68 προϋπολογισμού 6.997.000,00 €,  εκ των οποίων 

· προενταγμένα 4 προϋπολογισμού 750.000,00 € και

· οριστικά ενταγμένα 64 με προϋπολογισμό 6.247.000,00 €, 

· υπογραμμένες συμβάσεις 4.067.000,00 €, 

· πληρωμές 4.061.000,00 €, 

· ποσοστό απορρόφησης 58,04%.

ΣΤ.5  ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Πίνακας 5)
1. Δημοτικό σκέλος

· Κατανεμηθέν ποσό 25.581.000,00 €, 

· συνολικά ενταγμένα έργα 281 προϋπολογισμού 25.314.000,00 €, εκ των οποίων 

· προενταγμένα 22 προϋπολογισμού 2.470.000,00 € και

· οριστικά ενταγμένα 259 με προϋπολογισμό 22.857.000,00 €, 

· υπογραμμένες συμβάσεις 20.063.000,00 €, 

· πληρωμές 16.841.000,00 €, 

· ποσοστό απορρόφησης 65,83%.

2. Διαδημοτικό σκέλος

· Συνολικά ενταγμένα έργα 50 προϋπολογισμού 2.454.000,00 €, εκ των οποίων 

· Προενταγμένα 2 προϋπολογισμού 210.000,00 € και

· οριστικά ενταγμένα 48 με προϋπολογισμό 2.244.000,00 €, 

· υπογραμμένες συμβάσεις 1.439.000,00 €, 

· πληρωμές 1.491.000,00 €, 

· ποσοστό απορρόφησης 60,77%.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

· Οριστικά ενταγμένα έργα εννοούνται τα έργα, μελέτες, ή ενέργειες για τα οποία οι φορείς υλοποίησης έχουν καταθέσει πλήρη φάκελο και τους έχει δοθεί έγκριση για δημοπράτηση από την Περιφερειακή Επιτροπή Παρακολούθησης.

· Τα ποσά για τις υπογραφείσες συμβάσεις αφορούν τις συμβάσεις για τις οποίες οι φορείς υλοποίησης έχουν αποστείλει στοιχεία στην Περιφέρεια. Επειδή πολλοί φορείς, παρά τις επανειλημμένες επισημάνσεις μας, αποστέλλουν τα στοιχεία των συμβάσεων με τον 1ο λογαριασμό και όχι με την υπογραφή τους, ενδέχεται το ποσό των συμβάσεων να είναι μεγαλύτερο από αυτό που αναφέρεται.

Συγκεντρωτικά  τα ανωτέρω στοιχεία και με ακριβή ποσά ανά ΟΤΑ, Νομό και στο σύνολο της Περιφέρειας εμφανίζονται στους επισυναπτόμενους πίνακες.

Ζ΄ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Στις οριζόντιες δράσεις του προγράμματος είναι ενταγμένα 49 έργα με συνολικό προϋπολογισμό 18.062.000,00 €, υπογραμμένες συμβάσεις ύψους 15.253.000,00 €, ενώ οι πληρωμές τους ανέχονται σε 13.291.000,00 €. 

Η ένταξη και παρακολούθηση υλοποίησης έργων στις οριζόντιες δράσεις του προγράμματος γίνεται από την Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης.
Η΄ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ
Τα αιτήματα για τα οποία υπάρχουν εκκρεμότητες μπορούν να χωριστούν στις ακόλουθες τρεις (3) κατηγορίες:

1.  Σε αυτά που είχαν αποφασιστεί από την Περιφερειακή Επιτροπή Παρακολούθησης στην τελευταία συνεδρίασή της στις 29.09.2009 και για τα οποία απαιτείται η έγκριση από την Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης και αφορούν στην:

·  προένταξη 58 έργων,

·  απένταξη 4 έργων,

·  τροποποίηση με έγκριση ΚΕΠ 34 έργων,

Η απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπή Παρακολούθησης που αφορά σε αυτά έχει σταλεί στο Υπουργείο Εσωτερικών (Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης):

2.  Σε αυτά που έχουν κατατεθεί στην Περιφέρεια στο διάστημα από την τελευταία συνεδρίαση της ΠΕΠ (29.09.2009) έως και τις 31.12.2009 και αφορούν στην:

· προένταξη 87 έργων,

· οριστική ένταξη 77 έργων,

· απένταξη 12 έργων,

· τροποποίηση 73 έργων.

Έχει γίνει η καταγραφή των αιτημάτων αυτών από όλες τις Περιφέρειες της χώρας. Τα στοιχεία αυτά έχουν αποσταλεί στο Υπουργείο Εσωτερικών για ομαδοποίηση και συνολική επεξεργασία.

3.  Σε αυτά που οι φορείς αποστέλλουν στην Περιφέρεια από την 1η Ιανουαρίου 2010 και μετά.

Τα αιτήματα αυτά συγκεντρώνονται και επεξεργάζονται από του συντονιστές των Τεχνικών Επιτροπών Νομών.

Ιωάννινα, Απρίλιος 2010

Χρήστος Κλεφτάκης

Συντονιστής Γραμματείας Περιφερειακής Επιτροπής Παρακολούθησης 

Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ»

	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΘΗΣΕΑΣ''

	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

	ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΗΣΕΑΣ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

	Πίνακας (1)
	
	
	
	
	
	
	
	Ποσά σε  €

	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ

	ΝΟΜΟΣ
	ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΗΣΕΑ                          (45% + 35%)
	ΣΥΝΟΛΟ  ΕΡΓΩΝ
	ΠΟΣΟ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ
	ΠΡΟΕΝ- ΤΑΓΜΕ- ΝΑ                            ΕΡΓΑ
	ΠΟΣΟ ΠΡΟΕΝΤΑΓ- ΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ
	ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΑΓ-  ΜΕΝΑ         ΕΡΓΑ
	ΠΟΣΟ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ
	ΠΛΗΡΩΜΕΣ  ΕΩΣ 31.03.2010
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ

	Νομός Άρτας
	38.090.893,40
	379
	36.991.202,86
	54
	4.793.030,29
	325
	32.198.172,57
	20.893.392,15
	54,85%

	Νομός Θεσπρωτίας
	30.281.298,89
	350
	29.284.651,80
	34
	2.698.452,72
	316
	26.586.199,08
	17.247.819,41
	56,96%

	Νομός Ιωαννίνων
	100.239.901,38
	1.094
	97.138.373,73
	164
	10.668.490,94
	930
	86.469.882,79
	61.477.180,62
	61,33%

	Νομός Πρέβεζας
	25.581.276,36
	281
	25.314.265,66
	22
	2.470.070,00
	259
	22.857.483,86
	16.840.581,73
	65,83%

	ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
	194.193.370,00
	2.104
	188.728.494,05
	274
	20.630.043,95
	1.830
	168.111.738,30
	116.458.973,91
	59,97%

	ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ

	ΝΟΜΟΣ
	ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΗΣΕΑ                          (45% + 35%)
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ
	ΠΟΣΟ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ
	ΠΡΟΕΝ- ΤΑΓΜΕ- ΝΑ                            ΕΡΓΑ
	ΠΟΣΟ ΠΡΟΕΝΤΑΓ- ΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ
	ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΑΓ-  ΜΕΝΑ         ΕΡΓΑ
	ΠΟΣΟ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ
	ΠΛΗΡΩΜΕΣ  ΕΩΣ 31.03.2010
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ

	Νομός Άρτας
	 
	55
	2.351.775,41
	10
	679.500,00
	45
	1.672.275,41
	1.187.215,21
	50,48%

	Νομός Θεσπρωτίας
	 
	36
	4.916.332,48
	0
	0,00
	36
	4.916.332,48
	1.712.002,09
	34,82%

	Νομός Ιωαννίνων
	 
	68
	6.996.759,37
	4
	750.000,00
	64
	6.246.759,37
	4.061.092,86
	58,04%

	Νομός Πρέβεζας
	 
	50
	2.453.985,69
	2
	210.000,00
	48
	2.243.985,69
	1.491.311,76
	60,77%

	ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
	16.886.380,00
	209
	16.718.852,95
	16
	1.639.500,00
	193
	15.079.352,95
	8.451.621,92
	50,05%

	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΗΣΕΑΣ

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΑ)
	211.079.750,00
	2.313
	205.447.347,00
	290
	22.269.543,95
	2.023
	183.191.091,25
	124.910.595,83
	59,18%


	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΘΗΣΕΑΣ''

	ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΗΣΕΑΣ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ

	Πίνακας (2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ποσά σε  €

	Α/Α
	ΔΗΜΟΣ ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
	ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΗΣΕΑ                          (45% + 35%)
	ΣΥΝΟΛΟ  ΕΡΓΩΝ
	ΠΟΣΟ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ
	ΠΡΟΕΝ- ΤΑΓΜΕ-     ΝΑ                            ΕΡΓΑ
	ΠΟΣΟ ΠΡΟΕΝΤΑΓ- ΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ
	ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΑΓ-         ΜΕΝΑ         ΕΡΓΑ
	ΠΟΣΟ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ
	ΠΛΗΡΩΜΕΣ  ΕΩΣ 31.03.2010
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ

	1
	Δήμος Αγνάνων
	2.830.347,75
	25
	2.803.044,72
	6
	676.455,47
	19
	2.126.589,25
	1.121.903,41
	39,64%

	2
	Δήμος Αθαμανίας
	3.993.285,54
	36
	3.956.643,00
	3
	230.000,00
	33
	3.726.643,00
	2.326.109,41
	58,25%

	3
	Δήμος Αμβρακικού
	2.626.389,44
	40
	2.620.078,47
	8
	354.430,00
	32
	2.265.648,47
	1.050.745,08
	40,01%

	4
	Δήμος Αράχθου
	2.631.587,81
	13
	2.625.533,74
	1
	142.228,07
	12
	2.483.305,67
	1.898.813,21
	72,15%

	5
	Δήμος Αρταίων
	5.356.792,43
	20
	5.355.723,89
	5
	864.506,23
	15
	4.491.217,66
	3.270.037,61
	61,04%

	6
	Δήμος Βλαχερνών
	2.155.955,27
	27
	2.151.078,43
	4
	287.161,00
	23
	1.863.917,43
	1.118.211,17
	51,87%

	7
	Δήμος Γ. Καραϊσκάκη
	2.399.372,40
	27
	2.381.915,52
	5
	526.693,21
	22
	1.855.222,31
	975.906,87
	40,67%

	8
	Δήμος Ηρακλείας
	2.028.725,80
	27
	1.970.046,57
	7
	743.092,83
	20
	1.226.953,74
	1.146.977,16
	56,54%

	9
	Δήμος Κομποτίου
	1.949.155,85
	26
	1.945.627,46
	2
	81.611,09
	24
	1.864.016,37
	1.319.823,53
	67,71%

	10
	Δήμος Ξηροβουνίου
	2.585.184,47
	30
	2.144.684,54
	2
	95.000,00
	28
	2.049.684,54
	1.050.308,26
	40,63%

	11
	Δήμος Πέτα
	2.095.636,84
	19
	1.788.135,26
	5
	425.813,54
	14
	1.362.321,72
	746.481,45
	35,62%

	12
	Δήμος Τετραφυλίας
	2.746.845,06
	35
	2.737.574,58
	3
	69.500,00
	32
	2.668.074,58
	1.742.906,70
	63,45%

	13
	Δήμος Φιλοθέης
	2.411.079,06
	24
	2.409.337,14
	0
	0,00
	24
	2.409.337,14
	1.553.353,57
	64,43%

	14
	Κοιν. Θεοδωριάνων
	704.256,05
	6
	567.089,45
	2
	241.538,85
	4
	325.550,60
	319.267,26
	45,33%

	15
	Κοιν. Κομμένου
	968.431,19
	19
	928.708,67
	1
	55.000,00
	18
	873.708,67
	647.634,16
	66,87%

	16
	Κοιν. Μελισσουργών
	607.848,44
	5
	605.981,42
	0
	0,00
	5
	605.981,42
	604.913,30
	99,52%

	ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ                Ν. ΑΡΤΑΣ
	38.090.893,40
	379
	36.991.202,86
	54
	4.793.030,29
	325
	32.198.172,57
	20.893.392,15
	54,85%

	ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΑ Ν. ΑΡΤΑΣ
	2.351.775,41
	55
	2.351.775,41
	10
	679.500,00
	45
	1.672.275,41
	1.187.215,21
	50,48%

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Ν. ΑΡΤΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΑ & ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΑ)
	40.442.668,81
	434
	39.342.978,27
	64
	5.472.530,29
	370
	33.870.447,98
	22.080.607,36
	54,60%


	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΘΗΣΕΑΣ''

	ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΗΣΕΑΣ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

	Πίνακας (3)
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ποσά σε  €

	Α/Α
	ΔΗΜΟΣ ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
	ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΗΣΕΑ                          (45% + 35%)
	ΣΥΝΟΛΟ  ΕΡΓΩΝ
	ΠΟΣΟ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ
	ΠΡΟΕΝ- ΤΑΓΜΕ-     ΝΑ                            ΕΡΓΑ
	ΠΟΣΟ ΠΡΟΕΝΤΑΓ- ΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ
	ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΑΓ-         ΜΕΝΑ         ΕΡΓΑ
	ΠΟΣΟ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ
	ΠΛΗΡΩΜΕΣ  ΕΩΣ 31.03.2010
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ

	1
	Δήμος Αχέροντα
	2.047.659,93
	14
	2.022.909,38
	1
	80.000,00
	13
	1.942.909,38
	1.134.970,73
	55,43%

	2
	Δήμος Ηγουμενίτσας
	4.662.930,77
	94
	4.636.534,77
	4
	72.221,30
	90
	4.564.313,47
	3.435.607,60
	73,68%

	3
	Δήμος Μαργαριτίου
	2.411.730,19
	24
	2.394.800,23
	0
	0,00
	24
	2.394.800,23
	1.233.178,09
	51,13%

	4
	Δήμος Παραμυθιάς
	4.985.019,61
	56
	4.980.173,95
	1
	188.000,00
	55
	4.792.173,95
	3.128.942,89
	62,77%

	5
	Δήμος Παραποτάμου
	2.054.606,02
	29
	2.040.995,31
	5
	124.000,00
	24
	1.916.995,31
	1.380.140,25
	67,17%

	6
	Δήμος Σαγιάδας
	2.050.457,43
	58
	1.836.022,35
	13
	372.036,00
	45
	1.463.986,35
	1.023.087,01
	49,90%

	7
	Δήμος Συβότων
	1.860.680,04
	11
	1.563.972,00
	0
	0,00
	11
	1.563.972,00
	824.295,84
	44,30%

	8
	Δήμος Φιλιατών
	7.003.366,46
	38
	6.963.929,21
	8
	1.612.195,42
	30
	5.351.733,79
	3.007.784,12
	42,95%

	9
	Κοιν. Πέρδικας
	1.487.955,97
	11
	1.405.610,69
	1
	160.000,00
	10
	1.315.610,69
	886.606,53
	59,59%

	10
	Κοιν. Σουλίου
	1.716.892,48
	15
	1.439.703,91
	1
	90.000,00
	14
	1.279.703,91
	1.193.206,35
	69,50%

	ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
	30.281.298,89
	350
	29.284.651,80
	34
	2.698.452,72
	316
	26.586.199,08
	17.247.819,41
	56,96%

	ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΑ Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
	4.916.332,48
	36
	4.916.332,48
	0
	0,00
	36
	4.916.332,48
	1.712.002,09
	34,82%

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΑ & ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΑ)
	35.197.631,37
	386
	34.200.984,28
	34
	2.698.452,72
	352
	31.502.531,56
	18.959.821,50
	53,87%

	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΘΗΣΕΑΣ''

	ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΗΣΕΑΣ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

	Πίνακας (4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ποσά σε  €

	Α/Α
	ΔΗΜΟΣ ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
	ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΗΣΕΑ                          (45% + 35%)
	ΣΥΝΟΛΟ  ΕΡΓΩΝ
	ΠΟΣΟ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ
	ΠΡΟΕΝ- ΤΑΓΜΕ-     ΝΑ                            ΕΡΓΑ
	ΠΟΣΟ ΠΡΟΕΝΤΑΓ- ΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ
	ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΑΓ-         ΜΕΝΑ         ΕΡΓΑ
	ΠΟΣΟ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ
	ΠΛΗΡΩΜΕΣ  ΕΩΣ 31.03.2010
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ

	1
	Δήμος Αγ. Δημητρίου
	4.464.891,83
	37
	4.425.165,47
	3
	338.580,26
	34
	4.086.585,21
	3.689.479,36
	82,63%

	2
	Δήμος Ανατολής
	2.500.801,90
	17
	2.500.801,78
	0
	0,00
	17
	2.500.801,78
	2.353.120,91
	94,09%

	3
	Δήμος Ανατ. Ζαγορίου
	3.354.569,22
	72
	3.354.569,23
	10
	729.816,64
	62
	2.624.752,59
	2.023.764,29
	60,33%

	4
	Δήμος Άνω Καλαμά
	2.297.847,10
	45
	2.161.017,06
	7
	378.949,45
	38
	1.782.067,61
	1.258.864,70
	54,78%

	5
	Δήμος Άνω Πωγωνίου
	2.628.339,43
	20
	2.628.339,43
	3
	220.272,37
	17
	2.408.067,06
	2.082.613,47
	79,24%

	6
	Δήμος Δελβινακίου
	3.362.383,42
	37
	3.209.739,47
	3
	430.000,00
	34
	2.779.739,47
	1.998.180,53
	59,43%

	7
	Δήμος Δωδώνης
	2.377.754,49
	32
	2.336.485,98
	3
	160.000,00
	29
	2.176.485,98
	1.284.752,90
	54,03%

	8
	Δήμος Εγνατίας
	2.352.751,62
	35
	2.345.957,33
	8
	308.691,90
	27
	2.037.265,43
	1.403.125,93
	59,64%

	9
	Δήμος Εκάλης
	1.934.361,21
	22
	1.885.788,24
	3
	405.000,00
	19
	1.480.788,24
	715.098,82
	36,97%

	10
	Δήμος Ευρυμενών
	1.537.492,24
	9
	1.537.492,26
	2
	152.994,94
	7
	1.384.497,32
	1.029.294,15
	66,95%

	11
	Δήμος Ζίτσας
	1.746.029,71
	28
	1.746.029,73
	5
	138.521,91
	23
	1.607.507,82
	1.291.417,57
	73,96%

	12
	Δήμος Ιωαννιτών
	13.879.236,45
	56
	13.855.460,43
	0
	0,00
	56
	13.855.460,43
	9.954.601,63
	71,72%

	13
	Δήμος Καλπακίου
	2.216.465,01
	36
	2.216.465,01
	3
	139.139,93
	33
	2.077.325,08
	1.747.288,81
	78,83%

	14
	Δήμος Κατσανοχωρίων
	2.530.259,59
	19
	2.530.258,36
	1
	400.000,00
	18
	2.130.258,36
	1.067.403,02
	42,19%

	15
	Δήμος Κεντρ. Ζαγορίου
	2.874.949,11
	65
	2.874.949,10
	5
	210.795,79
	60
	2.664.153,31
	2.044.150,47
	71,10%

	16
	Δήμος Κόνιτσας
	5.362.771,99
	14
	4.531.276,90
	1
	30.000,00
	13
	4.501.276,90
	2.121.928,35
	39,57%

	17
	Δήμος Λάκκας Σουλίου 
	3.206.585,87
	34
	2.965.040,94
	6
	360.000,00
	28
	2.605.040,94
	1.669.799,47
	52,07%

	18
	Δήμος Μαστοροχωρίων
	3.178.614,51
	41
	2.719.850,00
	6
	415.000,00
	35
	2.304.850,00
	1.480.833,59
	46,59%

	19
	Δήμος Μετσόβου
	2.626.742,18
	50
	2.570.375,04
	10
	439.240,00
	40
	2.131.135,04
	1.740.438,35
	66,26%

	20
	Δήμος Μολοσσών
	3.540.512,44
	36
	3.520.512,41
	13
	828.000,00
	23
	2.692.512,41
	1.473.090,53
	41,61%

	21
	Δήμος Μπιζανίου
	2.134.278,08
	26
	2.126.059,50
	4
	219.922,10
	22
	1.906.137,40
	1.494.678,08
	70,03%

	22
	Δήμος Παμβώτιδος
	3.894.393,98
	25
	3.749.424,28
	6
	240.000,00
	19
	3.509.424,28
	1.429.320,40
	36,70%

	23
	Δήμος Πασσαρώνος
	3.579.541,90
	93
	3.531.801,34
	27
	851.474,00
	66
	2.680.327,34
	1.600.032,22
	44,70%

	24
	Δήμος Περάματος
	2.746.760,63
	33
	2.741.563,21
	1
	90.656,16
	32
	2.650.907,05
	2.396.845,02
	87,26%

	25
	Δήμος Πραμάντων
	1.933.812,36
	28
	1.811.391,87
	1
	10.000,00
	27
	1.801.391,87
	1.516.981,22
	78,45%

	26
	Δήμος Σελλών
	2.931.015,49
	19
	2.916.339,45
	2
	1.158.539,77
	17
	1.757.799,68
	1.219.081,93
	41,59%

	27
	Δήμος Τζουμέρκων
	2.084.426,68
	24
	2.080.053,20
	9
	978.177,14
	15
	1.101.876,06
	673.686,67
	32,32%

	28
	Δήμος Τύμφης
	3.729.930,92
	19
	3.402.000,00
	1
	40.000,00
	18
	3.362.000,00
	2.620.621,76
	70,26%

	29
	Κοιν. Αετομηλίτσης
	653.444,58
	18
	653.439,52
	1
	16.500,00
	17
	636.939,52
	592.010,26
	90,60%

	30
	Κοιν. Βαθυπέδου
	510.160,95
	5
	510.160,94
	0
	0,00
	5
	510.160,94
	499.735,85
	97,96%

	31
	Κοιν. Βοβούσας
	683.460,70
	10
	570.236,63
	2
	15.429,00
	8
	554.807,63
	263.316,84
	38,53%

	32
	Κοιν. Δίστρατου
	698.417,74
	6
	497.968,53
	0
	0,00
	6
	497.968,53
	418.366,65
	59,90%

	33
	Κοιν. Καλαριτών
	649.117,15
	10
	649.117,16
	0
	0,00
	10
	649.117,16
	639.301,13
	98,49%

	34
	Κοιν. Λάβδανης
	692.036,14
	18
	678.000,00
	10
	342.000,00
	8
	336.000,00
	24.963,82
	3,61%

	35
	Κοιν. Ματσουκίου
	637.744,45
	7
	637.716,17
	1
	18.300,00
	6
	619.416,17
	571.278,42
	89,58%

	36
	Κοιν. Μηλέας
	946.619,15
	7
	906.258,50
	1
	350.000,00
	6
	556.258,50
	511.773,40
	54,06%

	37
	Κοιν. Νήσου Ιωαννίνων
	780.848,45
	4
	780.848,44
	0
	0,00
	4
	780.848,44
	772.732,03
	98,96%

	38
	Κοιν. Παπίγκου
	597.263,22
	4
	597.263,22
	0
	0,00
	4
	597.263,22
	124.968,76
	20,92%

	39
	Κοιν. Πωγωνιαννής
	1.204.263,16
	11
	1.204.195,14
	1
	180.500,00
	10
	1.023.695,14
	735.746,06
	61,10%

	40
	Κοιν. Σιράκου
	617.542,15
	2
	617.542,15
	0
	0,00
	2
	617.542,15
	617.541,03
	100,00%

	41
	Κοιν. Φούρκας
	561.464,18
	20
	561.420,31
	5
	71.989,58
	15
	489.430,73
	324.952,22
	57,88%

	ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
	100.239.901,38
	1.094
	97.138.373,73
	164
	10.668.490,94
	930
	86.469.882,79
	61.477.180,62
	61,33%

	ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΑ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
	6.996.759,37
	68
	6.996.759,37
	4
	750.000,00
	64
	6.246.759,37
	4.061.092,86
	58,04%

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΑ)
	107.236.660,75
	1.162
	104.135.133,10
	168
	11.418.490,94
	994
	92.716.642,16
	65.538.273,48
	61,12%


	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΘΗΣΕΑΣ''

	ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΗΣΕΑΣ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

	Πίνακας (5)
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ποσά σε  €

	Α/Α
	ΔΗΜΟΣ ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
	ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΗΣΕΑ                          (45% + 35%)
	ΣΥΝΟΛΟ  ΕΡΓΩΝ
	ΠΟΣΟ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ
	ΠΡΟΕΝ- ΤΑΓΜΕ-     ΝΑ                            ΕΡΓΑ
	ΠΟΣΟ ΠΡΟΕΝΤΑΓ- ΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ
	ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΑΓ-         ΜΕΝΑ         ΕΡΓΑ
	ΠΟΣΟ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ
	ΠΛΗΡΩΜΕΣ  ΕΩΣ 31.03.2010
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ

	1
	Δήμος Ανωγείου
	1.763.026,36
	16
	1.665.374,00
	2
	80.000,00
	14
	1.585.374,00
	799.188,25
	45,33%

	2
	Δήμος Ζαλόγγου
	3.003.012,33
	37
	2.935.200,00
	2
	290.000,00
	35
	2.645.200,00
	2.379.432,45
	79,23%

	3
	Δήμος Θεσπρωτικού
	2.968.761,27
	41
	2.943.174,48
	7
	104.850,00
	34
	2.838.324,48
	1.848.860,59
	62,28%

	4
	Δήμος Λούρου
	2.833.853,57
	25
	2.828.497,78
	2
	445.000,00
	23
	2.396.785,98
	1.790.179,84
	63,17%

	5
	Δήμος Πάργας
	1.967.275,80
	28
	1.966.982,83
	0
	0,00
	28
	1.966.982,83
	1.136.648,35
	57,78%

	6
	Δήμος Πρέβεζας
	4.703.530,98
	41
	4.654.373,92
	3
	480.000,00
	38
	4.174.373,92
	3.548.296,48
	75,44%

	7
	Δήμος Φαναρίου
	4.186.939,55
	32
	4.183.613,26
	5
	1.040.220,00
	27
	3.143.393,26
	2.103.928,27
	50,25%

	8
	Δήμος Φιλιππιάδος
	3.256.825,57
	54
	3.238.998,48
	1
	30.000,00
	53
	3.208.998,48
	2.659.655,57
	81,66%

	9
	Κοιν. Κρανέας
	898.050,93
	7
	898.050,91
	0
	0,00
	7
	898.050,91
	574.391,93
	63,96%

	ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
	25.581.276,36
	281
	25.314.265,66
	22
	2.470.070,00
	259
	22.857.483,86
	16.840.581,73
	65,83%

	ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΑ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
	2.453.985,69
	50
	2.453.985,69
	2
	210.000,00
	48
	2.243.985,69
	1.491.311,76
	60,77%

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΑ)
	28.035.262,05
	331
	27.768.251,35
	24
	2.680.070,00
	307
	25.101.469,55
	18.331.893,49
	65,39%
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